CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICÍPIO DE COCAL	QUADRAS DE BEACH TENIS	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE BEACH TENIS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**QUADRAS DE BEAHC TENIS**	**211.668,14**	% Período:	11,96%	24,30%	58,85%	4,88%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.186,77	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	18.854,99	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	5.864,73	% Período:	90,00%	10,00%										
1.4.	CAMADAS DA QUADRA	45.686,25	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	ELEMENTOS DA QUADRA	105.645,35	% Período:		20,00%	80,00%									
1.6.	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	34.430,05	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								

Total: R$ 211.668,14

		1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
Período:	%:	11,96%	24,30%	58,85%	4,88%								
	Repasse:	24.674,09	50.132,31	121.396,49	10.065,52								
	Contrapartida:	645,92	1.312,37	3.177,94	263,50								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**25.320,02**	**51.444,68**	**124.574,43**	**10.329,01**								
Acumulado:	%:	11,96%	36,27%	95,12%	100,00%								
	Repasse:	24.674,09	74.806,40	196.202,89	206.268,41								
	Contrapartida:	645,92	1.958,29	5.136,23	5.399,73								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**25.320,02**	**76.764,70**	**201.339,13**	**211.668,14**								
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL BIZ
Data: 23/10/2025 15:23:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COCAL DO SUL/SC
Local

quinta-feira, 23 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL BIZ
CREA/CAU: CREA SC-059.741-3
ART/RRT: ART 10181440-6