CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Pavimentação Asfáltica Linha Ferreira Pontes	Pavimentação Asfáltica Linha Ferreira Pontes

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/25	2 12/25	3 01/26	4 02/26	5 03/26	6 04/26	7 05/26	8 06/26	9 07/26	10 08/26	11 09/26	12 10/26
1.	**Pavimentação Asfáltica Linha Ferreira F**	**1.905.522,56**	% Período:	4,08%	3,58%	20,21%	19,60%	19,00%	19,00%			8,03%	6,49%		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	9.519,80	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	57.307,32	% Período:	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%								
1.3.	DRENAGEM	284.009,18	% Período:	20,00%	20,00%							30,00%	30,00%		
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	1.448.387,91	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	67.868,83	% Período:									100,00%			
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	38.429,52	% Período:										100,00%		
2.	**Revestimento Asfáltico (Consórcio Inte**	**-**	% Período:												
2.1.	Imprimação, Pintura de Ligação, Capa Asf	-	% Período:												

Total: R$ 1.905.522,56

		1 11/25	2 12/25	3 01/26	4 02/26	5 03/26	6 04/26	7 05/26	8 06/26	9 07/26	10 08/26	11 09/26	12 10/26
Período:	%:	4,08%	3,58%	20,21%	19,60%	19,00%	19,00%	0,00%	0,00%	8,03%	6,49%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	77.783,10	68.263,30	385.019,91	373.558,44	362.096,97	362.096,98	-	-	153.071,59	123.632,27		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**77.783,10**	**68.263,30**	**385.019,91**	**373.558,44**	**362.096,97**	**362.096,98**	**-**	**-**	**153.071,59**	**123.632,27**		
Acumulado:	%:	4,08%	7,66%	27,87%	47,47%	66,48%	85,48%	85,48%	85,48%	93,51%	100,00%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	77.783,10	146.046,40	531.066,31	904.624,75	1.266.721,72	1.628.818,70	1.628.818,70	1.628.818,70	1.781.890,29	1.905.522,56		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**77.783,10**	**146.046,40**	**531.066,31**	**904.624,75**	**1.266.721,72**	**1.628.818,70**	**1.628.818,70**	**1.628.818,70**	**1.781.890,29**	**1.905.522,56**		
	Administração Local:												

LEONARDO DE BONNA:37724479968

Assinado de forma digital por LEONARDO DE BONNA:37724479968
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEONARDO DE BONNA:37724479968
Dados: 2025.12.03 07:49:47 -03'00'

Cocal do Sul/SC
Local

terça-feira, 18 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DE BONNA
CREA/CAU: CREA;SC 019.003-8
ART/RRT: 10.138.533-3