CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	DREN LOTEAM CANDIOTTO - VILA NOVA	Drenagem em vala aberta - Loteam Candiotto - Vila Nova

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**Drenagem com Tubos de Concreto em**	**67.964,52**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS	67.964,52	% Período:	100,00%											

Total: R$ 67.964,52

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	67.964,52												
	Outros:	-												
	Investimento:	**67.964,52**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	67.964,52												
	Outros:	-												
	Investimento:	**67.964,52**												
	Administração Local:													

LEONARDO DE BONNA:37724479968

Assinado de forma digital por LEONARDO DE BONNA:37724479968
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEONARDO DE BONNA:37724479968
Dados: 2026.01.09 11:58:52 -03'00'

Cocal do Sul / SC
Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DE BONNA
CREA/CAU: CREA/SC 019.003-8
ART/RRT: n° 10.290.516-0