CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
10921/2025	-	MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	CASA CATARINA	--

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**ADM LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINAR**	**69.724,68**	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	69.724,68	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
2.	**INFRAESTRUTURA**	**470.178,13**	% Período:	30,00%	25,00%	20,00%	25,00%								
2.1.	INFRAESTRUTURA	470.178,13	% Período:	30,00%	25,00%	20,00%	25,00%								
3.	**PAREDES, PAINEIS E ESQUADRIAS**	**1.377.657,87**	% Período:	5,16%	5,00%	7,75%	15,51%	18,01%	8,06%	9,88%	10,00%	3,99%	9,14%	5,26%	2,24%
3.1.	PAREDES	344.611,68	% Período:	20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	30,00%							
3.2.	ESQUADRIAS	177.721,36	% Período:								40,00%	30,00%	30,00%		
3.3.	IMPERMEABILIZAÇÕES	5.349,06	% Período:	40,00%								30,00%	30,00%		
3.4.	REVESTIMENTO DE PAREDES	277.726,11	% Período:						40,00%	25,00%			20,00%	15,00%	
3.5.	PINTURA	77.098,79	% Período:										20,00%	40,00%	40,00%
3.6.	PAVIMENTAÇÕES	133.313,76	% Período:							50,00%	50,00%				
3.7.	COBERTURA E PROTEÇÕES	361.837,11	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%							
4.	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**	**195.576,84**	% Período:	1,72%	6,10%	7,86%		9,61%	36,91%			37,81%			
4.1.	ENTRADA AEREA BAIXA TENSÃO	66.648,80	% Período:						50,00%			50,00%			
4.2.	ELETRODUTOS E CONEXÕES	33.620,00	% Período:	10,00%	25,00%	30,00%		35,00%							
4.3.	FOIOS E CABOS	33.197,24	% Período:						50,00%			50,00%			
4.4.	CAIXAS E QUADROS	17.592,00	% Período:		20,00%	30,00%		40,00%				10,00%			
4.5.	CHAVES. DISJUNTORES, FUSIVEIS, TO	35.762,60	% Período:						50,00%			50,00%			
4.6.	ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA	8.756,20	% Período:						50,00%			50,00%			
5.	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA**	**293.846,59**	% Período:						1,99%	26,83%	26,83%	2,11%	19,26%	11,35%	11,64%
5.1.	ALIMENTAÇÃO	31.015,03	% Período:							50,00%	50,00%				
5.2.	SANITARIO	122.943,75	% Período:							50,00%	50,00%				
5.3.	TRATAMENTO DE ESGOTO	16.737,40	% Período:						35,00%				20,00%	20,00%	25,00%
5.4.	VENTILAÇÃO	3.706,84	% Período:							50,00%	50,00%				

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
10921/2025	-	MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	CASA CATARINA	--

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
5.5.	HIDRAULICO	53.232,73	% Período:										100,00%		
5.6.	RESERVATORIO	25.405,80	% Período:											50,00%	50,00%
5.7.	EXTRAVASOR E LIMPEZA	2.921,00	% Período:											50,00%	50,00%
5.8.	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS	25.821,00	% Período:											50,00%	50,00%
5.9.	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	5.871,68	% Período:											50,00%	50,00%
5.10.	BANHEIRO PCD	6.191,36	% Período:									100,00%			

Total: R$ 2.406.984,11

			1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:		%:	9,19%	8,48%	9,22%	14,00%	11,33%	8,10%	9,17%	9,24%	5,85%	7,82%	4,64%	2,94%
		Repasse:	209.611,21	193.425,54	210.322,04	319.230,32	258.341,92	184.654,71	209.084,37	210.653,98	133.437,38	178.348,28	105.779,33	67.110,92
		Contrapartida:	11.674,25	10.772,80	11.713,84	17.779,46	14.388,30	10.284,30	11.644,91	11.732,33	7.431,77	9.933,06	5.891,36	3.737,73
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	**221.285,46**	**204.198,34**	**222.035,88**	**337.009,78**	**272.730,21**	**194.939,02**	**220.729,29**	**222.386,30**	**140.869,14**	**188.281,35**	**111.670,70**	**70.848,64**
Acumulado:		%:	9,19%	17,68%	26,90%	40,90%	52,23%	60,33%	69,50%	78,74%	84,59%	92,42%	97,06%	100,00%
		Repasse:	209.611,21	403.036,75	613.358,79	932.589,11	1.190.931,03	1.375.585,74	1.584.670,11	1.795.324,09	1.928.761,47	2.107.109,75	2.212.889,08	2.280.000,00
		Contrapartida:	11.674,25	22.447,05	34.160,89	51.940,35	66.328,65	76.612,95	88.257,86	99.990,19	107.421,96	117.355,02	123.246,38	126.984,11
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	**221.285,46**	**425.483,80**	**647.519,68**	**984.529,46**	**1.257.259,67**	**1.452.198**					**2.336.135,47**	**2.406.984,11**
		Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL LEMOS VIEIRA
Data: 24/02/2026 08:13:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COCAL DO SUL/SC
Local

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL LEMOS VIEIRA
CREA/CAU: A89588-8
ART/RRT: