CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0000000-00 | 00000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCA | AMPLIAÇÃO CRAS-CAD ÚNICO | CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CRAS/ CAD-ÚNICO |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>04/26 | 2<br>05/26 | 3<br>06/26 | 4<br>07/26 | 5<br>08/26 | 6<br>09/26 | 7<br>10/26 | 8<br>11/26 | 9<br>12/26 | 10<br>01/27 | 11<br>02/27 | 12<br>03/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **AMPLIAÇÃO DO CRAS/ CAD-ÚNICO** | **362.085,29** | % Período: | 11,85% | 12,01% | 20,62% | 23,06% | 32,45% | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 11.182,38 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 12.607,69 | % Período: | 96,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | | | | | | | |
| 1.3. | INFRAESTRUTURA | 39.269,76 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | SUPRAESTRUTURA | 76.681,03 | % Período: | | 30,00% | 60,00% | 10,00% | | | | | | | | |
| 1.5. | PAREDES, PAINÉIS E ELEMENTOS DIVI | 20.368,90 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.6. | ESQUADRIAS, PEITORIS E FERRAGENS | 26.845,17 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.7. | COBERTURA E PROTEÇÕES | 28.763,62 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.8. | REVESTIMENTO | 39.662,35 | % Período: | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 1.9. | PINTURA | 29.315,08 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.10. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3.600,85 | % Período: | | 20,00% | 80,00% | | | | | | | | | |
| 1.11. | PAVIMENTAÇÕES | 36.537,63 | % Período: | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 1.12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.414,19 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.13. | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 2.339,08 | % Período: | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | |
| 1.14. | ESGOTO | 8.234,25 | % Período: | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | |
| 1.15. | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊI | 402,67 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.16. | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 11.860,64 | % Período: | | | | 30,00% | 70,00% | | | | | | | |

**Total: R$ 362.085,29**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 11,85% | 12,01% | 20,62% | 23,06% | 32,45% | | | | | | | | |
| | Repasse: | 42.920,64 | 43.485,44 | 74.670,94 | 83.502,65 | 117.505,62 | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **42.920,64** | **43.485,44** | **74.670,94** | **83.502,65** | **117.505,62** | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 11,85% | 23,86% | 44,49% | 67,55% | 100,00% | | | | | | | | |
| | Repasse: | 42.920,64 | 86.406,08 | 161.077,02 | 244.579,67 | 362.085,29 | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **42.920,64** | **86.406,08** | **161.077,02** | **244.579,67** | **362.085,29** | | | | | | | | |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | | |

icrosserviço da Administração Local:

**ado o Macrosserviço de Administração Local**

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0000000-00 | 00000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL | AMPLIAÇÃO CRAS-CAD ÚNICO | CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CRAS/ CAD-ÚNICO |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 |

COCAL DO SUL/SC
**Local**

segunda-feira, 2 de março de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: RAFAEL BIZ**
**CREA/CAU: CREA SC-09.741-3**
**ART/RRT: 10367801-4**

Documento assinado digitalmente
gov.br
**RAFAEL BIZ**
Data: 02/03/2026 11:19:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br