CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	Pavimentação Asfáltica Rodovia Municipal Rural Rio Perso	Pavim Rod Mun Rio Perso–Migrantes (princip) e Rod Mun Rio Perso (secund)

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**Tronco Principal: Rodovia Municipal Ru**	**2.516.325,68**	% Período:	6,53%	2,54%	2,24%	1,12%	35,73%	35,73%			4,65%	11,46%		
1.1.	PLACA DE OBRA	3.484,20	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	141.095,64	% Período:	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%								
1.3.	SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS MOLES	61.700,86	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	1.798.096,42	% Período:					50,00%	50,00%						
1.5.	DRENAGEM	233.808,00	% Período:	30,00%								50,00%	20,00%		
1.6.	OBRAS DE ARTES CORRENTES	9.619,81	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	OBRAS COMPLEMENTARES	66.986,40	% Período:	40,00%									60,00%		
1.8.	SINALIZAÇÃO	201.534,35	% Período:										100,00%		
2.	**Tronco Secundário: Rodovia Municipal**	**170.360,42**	% Período:	3,54%				5,69%	75,90%		14,87%				
2.2.	TERRAPLANAGEM	6.865,72	% Período:					50,00%	50,00%						
2.3.	SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS MOLES	6.260,09	% Período:					100,00%							
2.4.	PAVIMENTAÇÃO	125.868,11	% Período:						100,00%						
2.5.	DRENAGEM	15.441,60	% Período:								100,00%				
2.6.	OBRAS DE ARTES CORRENTES	6.029,89	% Período:	100,00%											
2.7.	OBRAS COMPLEMENTARES	3.892,50	% Período:								100,00%				
2.8.	SINALIZAÇÃO	6.002,51	% Período:								100,00%				

Total: R$ 2.686.686,10

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	6,34%	2,38%	2,10%	1,05%	33,82%	38,28%	0,00%	0,94%	4,35%	10,74%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	170.330,51	63.879,47	56.438,25	28.219,13	908.741,16	1.028.349,18	-	25.336,61	116.904,00	288.487,79		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**170.330,51**	**63.879,47**	**56.438,25**	**28.219,13**	**908.741,16**	**1.028.349,18**	**-**	**25.336,61**	**116.904,00**	**288.487,79**		
Acumulado:	%:	6,34%	8,72%	10,82%	11,87%	45,69%	83,97%	83,97%	84,91%	89,26%	100,00%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	170.330,51	234.209,98	290.648,23	318.867,36	1.227.608,52	2.255.957,70	2.255.957,70	2.281.294,31	2.398.198,31	2.686.686,10		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**170.330,51**	**234.209,98**	**290.648,23**	**318.867,36**	**1.227.608,52**	**2.255.957,70**	**2.255.957,70**	**2.281.294,31**	**2.398.198,31**	**2.686.686,10**		
	Administração Local:												

LEONARDO DE BONNA:37724479968

Assinado de forma digital por LEONARDO DE BONNA:37724479968
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEONARDO DE BONNA:37724479968
Dados: 2026.04.10 11:30:34 -03'00'

COCAL DO SUL / SC
Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DE BONNA
CREA/CAU: CREA/SC 019.003-8
ART/RRT: 10.358.320-6