CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00	00	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	REFORMA - RECANTO FELIZ	Reforma para construção de uma sala em área coberta existente

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**6.506,73**	% Período:	100,00%											
1.1.	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	4.272,45	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E INTERVENÇÕES	2.234,28	% Período:	100,00%											
2.	**PAREDES, PAINEIS E ESQUADRIAS**	**12.976,86**	% Período:	62,08%	37,92%										
2.1.	PAREDES EM ALVENARIA	1.534,19	% Período:	100,00%											
2.2.	DRYWALL	4.835,67	% Período:	100,00%											
2.3.	INSTALAÇÃO DE COBOGÓS	817,69	% Período:	100,00%											
2.4.	ESQUADRIAS	5.789,31	% Período:	15,00%	85,00%										
3.	**REVESTIMENTOS, PINTURA E ACABAM**	**7.816,25**	% Período:	40,12%	59,88%										
3.1.	REVESTIMENTOS DE PAREDES EM AL	2.653,09	% Período:	100,00%											
3.2.	REVESTIMENTOS EM DRYWALL	2.442,01	% Período:		100,00%										
3.3.	PINTURA	1.756,26	% Período:		100,00%										
3.4.	ACABAMENTOS	964,89	% Período:	50,00%	50,00%										
4.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**2.429,20**	% Período:	80,00%	20,00%										
4.1.	TOMAS, FIAÇÕES E ACABAMENTOS	2.429,20	% Período:	80,00%	20,00%										
5.	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**101,67**	% Período:	80,00%	20,00%										
5.1.	DRENO DO AR CONDICIONADO	101,67	% Período:	80,00%	20,00%										
6.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**263,26**	% Período:		100,00%										
6.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	263,26	% Período:		100,00%										

Total: R$ 30.093,97

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	65,54%	34,46%										
	Financiamento:	-	-										
	Contrapartida:	19.722,91	10.371,06										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**19.722,91**	**10.371,06**										
Acumulado:	%:	65,54%	100,00%										
	Financiamento:	-	-										
	Contrapartida:	19.722,91	30.093,97										
	Outros:	-	-										

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00	00	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	REFORMA - RECANTO FELIZ	Reforma para construção de uma sala em área coberta existente

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
	ıcrosserviço da Administração Local:		**Investimento:**	**19.722,91**	**30.093,97**										
			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL LEMOS VIEIRA
Data: 06/07/2026 15:18:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COCAL DO SUL/SC
Local

segunda-feira, 6 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL LEMOS VIEIRA
CREA/CAU: A8958-8
ART/RRT: 17051103