CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Terraplanagem	Terraplanagem Distrito Industrial V

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**Terraplanagem Distrito Industrial V**	**350.850,81**	% Período:	60,00%	40,00%										
1.1.	Movimento de Terra	350.850,81	% Período:	60,00%	40,00%										

Total: R$ 350.850,81	Período:	%:	60,00%	40,00%											
		Repasse:	-	-											
		Contrapartida:	210.510,49	140.340,32											
		Outros:	-	-											
		Investimento:	**210.510,49**	**140.340,32**											
	Acumulado:	%:	60,00%	100,00%											
		Repasse:	-	-											
		Contrapartida:	210.510,49	350.850,81											
		Outros:	-	-											
crosserviço da Administração Local:		**Investimento:**	**210.510,49**	**350.850,81**											
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

Cocal do Sul/SC
Local

quinta-feira, 10 de setembro de 2026
Data

LEONARDO DE BONNA:37724479968

Assinado digitalmente por LEONARDO DE BONNA:37724479968
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=09125842000144, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=LEONARDO DE BONNA:37724479968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.10 11:50:33-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

Responsável Técnico
Nome: Leonardo de Bonna
CREA/CAU: CREA/SC 019.003-8
ART/RRT: 000