



## ANEXO IX

### CRONOGRAMA – AUDIOVISUAL

<b>CRONOGRAMA</b>	
Período de inscrição	De 02 a 09 de setembro de 2024
Resultado da homologação das inscrições dos Projetos Culturais	Até o dia 12 de setembro de 2024
Recursos sobre o resultado da homologação das inscrições dos projetos culturais	De 13 a 17 de setembro de 2024
Resultado final da homologação das inscrições dos projetos culturais	Até 19 de setembro de 2024
Resultado da Comissão de Avaliação e Seleção – CAS sobre o mérito cultural dos projetos	Até 24 de setembro de 2024
Recursos sobre o resultado da Comissão de Avaliação e Seleção – CAS	Entre 25 e 26 de setembro de 2024
Resultado da análise dos recursos do resultado da Comissão de Avaliação e Seleção – CAS	Até 30 de setembro de 2024
Encaminhamento de documentação complementar	1º e 2 de outubro de 2024
Resultado da análise de documentação complementar	4 de outubro de 2024
Recursos sobre a análise de documentação complementar	7 de outubro de 2024
Resultado final	8 de outubro de 2024
Assinatura do Termo de Execução Cultural	9 e 10 de outubro de 2024
Envio dos dados bancários, com abertura de conta específica, para recebimento do recurso	9 e 10 de outubro de 2024
Pagamento	Até 13 de outubro de 2024
Período de execução dos projetos e contrapartida cultural	Entre 14 de outubro e 25 de novembro 2024
Entrega dos relatórios de execução dos projetos	Até 06 de dezembro de 2024



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL  
PODER EXECUTIVO**