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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23

1. REFORMA CAPELA MORTUÁRIA RIO COMPRUDENTE 308.511,90 % Período: 26,55% 24,13% 31,92% 11,28% 6,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  14.085,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO  58.678,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO  426,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. ALVENARIAS  17.424,02 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. ESQUADRIAS  37.648,89 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. COBERTURA  77.152,09 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.7. REVESTIMENTOS  20.091,23 % Período: 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO  18.515,96 % Período: 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  10.846,14 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL 19.112,62 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.11. APARELHOS SANITÁRIOS  16.611,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. PINTURA  9.210,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.13. PREVENTIVO INCÊNDIO  684,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.14. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA  8.024,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 26,55% 24,13% 31,92% 11,28% 6,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 81.902,53 74.444,01 98.488,86 34.808,24 18.868,26 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 81.902,53 74.444,01 98.488,86 34.808,24 18.868,26 - - - - - - - 

%: 26,55% 50,68% 82,60% 93,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 81.902,53 156.346,54 254.835,40 289.643,64 308.511,90 308.511,90 308.511,90 308.511,90 308.511,90 308.511,90 308.511,90 308.511,90 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 81.902,53 156.346,54 254.835,40 289.643,64 308.511,90 308.511,90 308.511,90 308.511,90 308.511,90 308.511,90 308.511,90 308.511,90 

Local Responsável Técnico

Nome: Leonardo de Bonna

CREA/CAU: CREA/SC 019.003-8

Data ART/RRT: 000

quarta-feira, 7 de dezembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma da Capela Mortuária Rio Comprudente

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura de Cocal do Sul Capela Mortuária Rio Comprudente

Cocal do Sul/SC

0

Total:    R$ 308.511,90

Item Descrição
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