CA' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| Prefeitura de Cocal do Sul Capela Mortuaria Rio Comprudente Reforma da Capela Mortuéria Rio Comprudente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. REFORMA CAPELA MORTUARIA RIO COMI 308.511,90 | % Periodo: | 26,55% 24,13% 31,92% 11,28% 6,12%
[1.1. SERVICOS INICIAIS 14.085,58 | % Periodo: | 100,00% |
|
[12.  ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO 58.678,38 | % Periodo: || 100,00% |
|
[13.  IMPERMEABILIZACAO 426,56 | % Periodo: || 100,00% |
|
[1.4. ALVENARIAS 17.424,02 | % Periodo: | 50,00% 50,00% |
|
[15. ESQUADRIAS 37.648,89 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.6.  COBERTURA 77.152,09 | % Periodo: 70,00% 30,00% |
|
[17.  REVESTIMENTOS 20.091,23 | % Periodo: 60,00% 40,00% |
|
[1.8. PAVIMENTACAO 18.515,96 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00% |
|
[1.9. INSTALAGOES ELETRICAS 10.846,14 | % Periodo: 20,00% 80,00% |
[1.20.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E PLU'  19.112,62 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[1.11.  APARELHOS SANITARIOS 16.611,50 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.12. PINTURA 9.210,91 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[1.13. PREVENTIVO INCENDIO 684,02 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.14.  COMPLEMENTAGAO DA OBRA 8.024,00 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$308.511,90 %: 26,55% 24,13% 31,92% 11,28% 6,12%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 81.902,53 | 74.444,01 | 98.488,86 | 34.808,24 | 18.868,26
Outros: - - - - -
Investimento: | 81.902,53 | 74.444,01 | 98.488,86 | 34.808,24 | 18.868,26
%: 26,55% 50,68% 82,60% 93,88%|  100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 81.902,53 | 156.346,54 | 254.835,40 | 289.643,64 | 308.511,90
Outros: - - - - -
Investimento: | 81.902,53 | 156.346,54 | 254.835,40 | 289.643,64 | 308.511,90
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