



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Cocal do Sul	Capela Mortuária Rio Comprudente	Reforma da Capela Mortuária Rio Comprudente

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	REFORMA CAPELA MORTUÁRIA RIO COMI	308.511,90	% Período:	26,55%	24,13%	31,92%	11,28%	6,12%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	14.085,58	% Período:	100,00%											
1.2.	ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO	58.678,38	% Período:	100,00%											
1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	426,56	% Período:	100,00%											
1.4.	ALVENARIAS	17.424,02	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	ESQUADRIAS	37.648,89	% Período:			100,00%									
1.6.	COBERTURA	77.152,09	% Período:		70,00%	30,00%									
1.7.	REVESTIMENTOS	20.091,23	% Período:			60,00%	40,00%								
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	18.515,96	% Período:			40,00%	30,00%	30,00%							
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.846,14	% Período:		20,00%	80,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLU'	19.112,62	% Período:		50,00%	50,00%									
1.11.	APARELHOS SANITÁRIOS	16.611,50	% Período:				100,00%								
1.12.	PINTURA	9.210,91	% Período:				50,00%	50,00%							
1.13.	PREVENTIVO INCÊNDIO	684,02	% Período:					100,00%							
1.14.	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	8.024,00	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 308.511,90			%:	26,55%	24,13%	31,92%	11,28%	6,12%							
Período:	Repassé:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			81.902,53	74.444,01	98.488,86	34.808,24	18.868,26							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			81.902,53	74.444,01	98.488,86	34.808,24	18.868,26							
Acumulado:	%:			26,55%	50,68%	82,60%	93,88%	100,00%							
	Repassé:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			81.902,53	156.346,54	254.835,40	289.643,64	308.511,90							
	Investimento:			81.902,53	156.346,54	254.835,40	289.643,64	308.511,90							

Cocal do Sul/SC

Local

quarta-feira, 7 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Leonardo de Bonna

CREA/CAU: CREA/SC 019.003-8

ART/RRT: 000