Obra: PAVIMENTAGAO LINHA BRAGO COCAL
Obra: PAVIMENTAGAO LIGAGCAO MIGRANTES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTACAO RIO GALO més 1 més 2 més 3 meés 4 més 5 més 6
Item | Descrigéo Valor % % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
LINHA BRACO COCAL
1 SERVIGOS INICIAIS 1.232,22 0,0192 | 50 616,11 [ 50 616,11 - - - -
2 TERRAPLANAGEM 672.461,46| 10,5026 10 67.246,15 30 201.738,44 30 201.738,44 30 201.738,44 - -
3 PAVIMENTAGAO 837.366,47| 13,0781 - - - 30 251.209,94 | 30 251.209,94 | 40 334.946,59
4 DRENAGEM 138.078,44 2,1565 - 20 27.615,69 35 48.327,45 35 48.327,45 10 13.807,84 -
5 SINALIZAGAO 80.542,96 1,2579 - - - - - 100 80.542,96
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 123.932,60 1,9356 10 12.393,26 20 24.786,52 20 24.786,52 25 30.983,15 25 30.983,15 -
SubTotal | 1.853.614,14
més 6 meés 7 més 8 meés 9 més 10 més 11
RIO GALO % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIGOS INICIAIS 1.232,22 0,0192 | 50 616,11 [ 50 616,11 - - - -
2 TERRAPLANAGEM 1.043.524,34| 16,2978 | 10 | 104.352,43 [ 30 313.057,30 | 30 313.057,30 | 30 313.057,30 - -
3 PAVIMENTAGCAO 1.058.019,14| 16,5242 - - - 30 317.405,74 | 30 317.405,74 | 40 423.207,66
4 DRENAGEM 175.142,12 2,7354 - 20 35.028,42 35 61.299,74 35 61.299,74 10 17.514,21 -
5 SINALIZAGAO 101.190,77 1,5804 - - - - - 100 101.190,77
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 20.668,20 0,3228 10 2.066,82 20 4.133,64 20 4.133,64 25 5.167,05 25 5.167,05 -
SubTotal | 2.399.776,79
més 11 més 12 més 13 més 14 més 15 més 16
LIGAGCAO MIGRANTES % R$ % R$ % R$ % R$ ] R$ % R$
1 SERVIGOS INICIAIS 1.232,22 0,0192 | 50 616,11 [ 50 616,11 - - - -
2 TERRAPLANAGEM 774.879,47| 12,1021 10 77.487,95 30 232.463,84 30 232.463,84 30 232.463,84 - -
3 PAVIMENTACAO 1.004.213,30 15,6839 - - - 30 301.263,99 30 301.263,99 | 40 401.685,32
4 DRENAGEM 161.768,36 2,5265 - 20 32.353,67 | 35 56.618,93 [ 35 56.618,93 10 16.176,84 -
5 SINALIZAGAO 96.817,04 1,5121 - - - - - 100 96.817,04
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 110.537,24 1,7264 10 11.053,72 20 22.107,45 20 22.107,45 25 27.634,31 25 27.634,31 -
SubTotal | 2.149.447,62
TOTAL 6.402.838,55 100,00
més 1 meés 2 més 3 meés 4 més 5 més 6
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
SIMPLES 1,253| 80.255,51 | 3,979 254.756,75 | 4,293 274.852,41 | 8,313 532.258,98 | 4,623 296.000,93 | 8,161 522.524,91
ACUMULADO 1,253| 80.255,51 | 5,232 335.012,27 | 9,525 609.864,68 | 17,84| 1.142.123,66 | 22,46| 1.438.124,60 | 30,62 1.960.649,50
més 6 més 7 més 8 més 9 més 10 més 11
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
SIMPLES 0 0| 5,511 352.835,47 | 5,911 378.490,68 | 10,88 696.929,84 | 5,312 340.087,00 | 9,583 613.556,21
ACUMULADO 0 0| 36,13| 2.313.484,98 | 42,04| 2.691.975,66 | 52,93| 3.388.905,50 | 58,24| 3.728.992,50 | 67,82| 4.342.548,71
més 11 més 12 més 13 més 14 més 15 més 16
% R$ % R$ % R$ % R$ ] R$ % R$
SIMPLES 0 0| 4,491 287.541,07 | 4,86 311.190,21 | 9,652 617.981,07 | 5,389 345.075,14 | 7,786 498.502,36
ACUMULADO 0 0| 72,31| 4.630.089,78 | 77,17| 4.941.279,99 | 86,82| 5.559.261,06 | 92,21| 5.904.336,19 100| 6.402.838,55




