
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item Descrição Valor % % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 1.232,22 0,0192     50 616,11        50 616,11              -                   -                 -                  -                 

2 TERRAPLANAGEM 672.461,46 10,5026   10 67.246,15   30 201.738,44       30 201.738,44       30 201.738,44     -                  -                 

3 PAVIMENTAÇÃO 837.366,47 13,0781   -              -                   -                   30 251.209,94     30 251.209,94     40 334.946,59     

4 DRENAGEM 138.078,44 2,1565     -              20 27.615,69         35 48.327,45         35 48.327,45       10 13.807,84       -                 

5 SINALIZAÇÃO 80.542,96 1,2579     -              -                   -                   -                 -                  100 80.542,96       

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 123.932,60 1,9356     10 12.393,26   20 24.786,52         20 24.786,52         25 30.983,15       25 30.983,15       -                 

SubTotal 1.853.614,14

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 1.232,22 0,0192     50 616,11        50 616,11              -                   -                 -                  -                 

2 TERRAPLANAGEM 1.043.524,34 16,2978   10 104.352,43 30 313.057,30       30 313.057,30       30 313.057,30     -                  -                 

3 PAVIMENTAÇÃO 1.058.019,14 16,5242   -              -                   -                   30 317.405,74     30 317.405,74     40 423.207,66     

4 DRENAGEM 175.142,12 2,7354     -              20 35.028,42         35 61.299,74         35 61.299,74       10 17.514,21       -                 

5 SINALIZAÇÃO 101.190,77 1,5804     -              -                   -                   -                 -                  100 101.190,77     

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.668,20 0,3228     10 2.066,82     20 4.133,64           20 4.133,64           25 5.167,05        25 5.167,05         -                 

SubTotal 2.399.776,79

% R$ % R$ % R$ % R$ ] R$ % R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 1.232,22 0,0192     50 616,11        50 616,11              -                   -                 -                  -                 

2 TERRAPLANAGEM 774.879,47 12,1021   10 77.487,95   30 232.463,84       30 232.463,84       30 232.463,84     -                  -                 

3 PAVIMENTAÇÃO 1.004.213,30 15,6839   -              -                   -                   30 301.263,99     30 301.263,99     40 401.685,32     

4 DRENAGEM 161.768,36 2,5265     -              20 32.353,67         35 56.618,93         35 56.618,93       10 16.176,84       -                 

5 SINALIZAÇÃO 96.817,04 1,5121     -              -                   -                   -                 -                  100 96.817,04       

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 110.537,24 1,7264     10 11.053,72   20 22.107,45         20 22.107,45         25 27.634,31       25 27.634,31       -                 

SubTotal 2.149.447,62

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1,253 80.255,51   3,979 254.756,75       4,293 274.852,41       8,313 532.258,98     4,623 296.000,93     8,161 522.524,91     

1,253 80.255,51   5,232 335.012,27       9,525 609.864,68       17,84 1.142.123,66  22,46 1.438.124,60  30,62 1.960.649,50  

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

0 0 5,511 352.835,47       5,911 378.490,68       10,88 696.929,84     5,312 340.087,00     9,583 613.556,21     

0 0 36,13 2.313.484,98    42,04 2.691.975,66    52,93 3.388.905,50  58,24 3.728.992,50  67,82 4.342.548,71  

% R$ % R$ % R$ % R$ ] R$ % R$

0 0 4,491 287.541,07       4,86 311.190,21       9,652 617.981,07     5,389 345.075,14     7,786 498.502,36     

0 0 72,31 4.630.089,78    77,17 4.941.279,99    86,82 5.559.261,06  92,21 5.904.336,19  100 6.402.838,55  

6.402.838,55 100,00
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