



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
SGPe = SCC 7490/2021	Portaria 468/S	Prefeitura Municipal de Cocal do Sul	Revitalização do Espaço Esportivo Jaime Elias	Substituição da Grama Sintética

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 05/22	2 06/22	3 07/22	4 08/22	5 09/22	6 10/22	7 11/22	8 12/22	9 01/23	10 02/23	11 03/23	12 04/23
1.	Revitalização do Espaço Esportivo Jaime E	222.955,81	% Período:	70,00%	30,00%										
1.1.	Substituição de Grama Sintética	222.955,81	% Período:	70,00%	30,00%										
Total: R\$ 222.955,81															
				%:	70,00%	30,00%									
				Repassse:	140.000,00	60.000,00									
				Contrapartida:	16.069,07	6.886,74									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	156.069,07	66.886,74									
				%:	70,00%	100,00%									
				Repassse:	140.000,00	200.000,00									
				Contrapartida:	16.069,07	22.955,81									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	156.069,07	222.955,81									

Cocal do Sul/SC

Local

terça-feira, 19 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO DE BONNA

CREA/CAU: CREA/SC n° 019.003-8

ART/RRT: