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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

Portaria 468/SEF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

1. Revitalização do Espaço Esportivo Jaime Elias 222.955,81 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Substituição de Grama Sintética  222.955,81 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

%: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 140.000,00 60.000,00 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 16.069,07 6.886,74 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 156.069,07 66.886,74 - - - - - - - - - - 

%: 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 140.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 16.069,07 22.955,81 22.955,81 22.955,81 22.955,81 22.955,81 22.955,81 22.955,81 22.955,81 22.955,81 22.955,81 22.955,81 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 156.069,07 222.955,81 222.955,81 222.955,81 222.955,81 222.955,81 222.955,81 222.955,81 222.955,81 222.955,81 222.955,81 222.955,81 

Local Responsável Técnico

Nome: LEONARDO DE BONNA

CREA/CAU: CREA/SC n° 019.003-8

Data ART/RRT: 

SGPe = SCC 7490/2021

Total:    R$ 222.955,81

Item Descrição

terça-feira, 19 de abril de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Substituição da Grama Sintética

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Cocal do Sul Revitalização do Espaço Esportivo Jaime Elias

Cocal do Sul/SC
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