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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  58.931,46 % Período: 25,00% 20,00% 25,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 20,00% 25,00% 15,00% 15,00%

2. EDIFICAÇÃO CONCRETO ARMADO  1.531.546,60 % Período: 20,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00%

3. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA  18.407,74 % Período: 42,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

42,00% 58,00%

%: 20,43% 19,77% 24,71% 19,59% 15,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 328.773,44 318.095,61 397.619,51 315.149,04 249.248,20 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 328.773,44 318.095,61 397.619,51 315.149,04 249.248,20 - - - - - - - 

%: 20,43% 40,21% 64,92% 84,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 328.773,44 646.869,05 1.044.488,56 1.359.637,60 1.608.885,80 1.608.885,80 1.608.885,80 1.608.885,80 1.608.885,80 1.608.885,80 1.608.885,80 1.608.885,80 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 328.773,44 646.869,05 1.044.488,56 1.359.637,60 1.608.885,80 1.608.885,80 1.608.885,80 1.608.885,80 1.608.885,80 1.608.885,80 1.608.885,80 1.608.885,80 

Local Responsável Técnico

Nome: ENGº CIVIL RAFAEL BIZ

CREA/CAU: CREA 059741-3

Data ART/RRT: 

segunda-feira, 2 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PRAÇA COBERTA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SULPRAÇA COBERTA 

COCAL DO SUL/SC

0

Total:    R$ 1.608.885,80

Item Descrição
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