CAIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGuU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0603048-30 0| Prefeitura Municipal de Cocal do Sul [Pavimentag&o e Drenagem Pavimentag&o e Drenagem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA 303.783,78 | % Periodo: 28,22% 71,78%
|1.1. DISTRITO INDUSTRIAL Ill 303.783,78 | % Periodo: 28,22% 71,78% |
\
|l.l.l. SERVICOS INICIAIS - DISTRITO INDUSTRIA 2.933,15 | % Periodo: [ 100,00% |
\
|l.l.2. SUBSTITUICAO DE SOLOS MOLES - DISTR  11.548,00 | % Periodo: | 100,00% |
|l.l.3. TERRAPLANAGEM - DISTRITO INDUSTRIAlI  28.236,00 | % Periodo: [ 100,00% |
\
|l.l.4. DRENAGEM PLUVIAL - DISTRITO INDUSTR  43.010,83 | % Periodo: | 100,00% |
\
|l.l.5. PAVIMENTACAO - DISTRITO INDUSTRIAL Il 218.055,80 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 303.783,78 %: 28,22% 71,78%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 85.727,98 | 218.055,80
QOutros: - -
Investimento: | 85.727,98 | 218.055,80
%: 28,22% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 85.727,98 | 303.783,78
QOutros: - -
Investimento: | 85.727,98 | 303.783,78
Cocal do Sul
Local Responséavel Técnico
Nome: LEONARDO DE BONNA
sexta-feira, 6 de janeiro de 2023 CREA/CAU: 019.003-8 CREA/SC
Data ART/RRT: 8.612.674-0
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