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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  303.783,78 % Período: 28,22% 71,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. DISTRITO INDUSTRIAL III .................................................................................... 303.783,78 % Período: 28,22% 71,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.1. SERVIÇOS INICIAIS - DISTRITO INDUSTRIAL III 2.933,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1.2. SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS MOLES - DISTRITO INDUSTRIAL III 11.548,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1.3. TERRAPLANAGEM - DISTRITO INDUSTRIAL III 28.236,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1.4. DRENAGEM PLUVIAL - DISTRITO INDUSTRIAL III 43.010,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1.5. PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO INDUSTRIAL III  218.055,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 28,22% 71,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 85.727,98 218.055,80 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.727,98 218.055,80 - - - - - - - - - - 

%: 28,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 85.727,98 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.727,98 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 303.783,78 

Local Responsável Técnico

Nome: LEONARDO DE BONNA

CREA/CAU: 019.003-8 CREA/SC
Data ART/RRT: 8.612.674-0

sexta-feira, 6 de janeiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação e Drenagem

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Cocal do Sul Pavimentação e Drenagem

Cocal do Sul

0603048-30

Total:    R$ 303.783,78

Item Descrição
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