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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26

1. GINÁSIO MUNICIPAL GÍLIO BÚRIGO -  LOTE 2 100.504,50 % Período: 50,59% 49,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.176,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PINTURA DA QUADRA  77.397,77 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. PINTURA INTERNA  21.930,67 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 50,59% 49,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 50.840,28 49.664,22 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 50.840,28 49.664,22 - - - - - - - - - - 

%: 50,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 50.840,28 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 50.840,28 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 100.504,50 

Local Responsável Técnico

Nome: RAFAEL BIZ

CREA/CAU: CREA SC-059.741-3

Data ART/RRT: 9733874-8

quinta-feira, 13 de março de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GÍLIO BÚRIGO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GILIO BÚRIGO

COCAL DO SUL/SC

0

Total:    R$ 100.504,50

Item Descrição
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