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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26

1. GINÁSIO MUNICIPAL GÍLIO BÚRIGO - LOTE 01 85.738,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. COBERTURA METÁLICA  85.738,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 85.738,33 - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.738,33 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 85.738,33 

Local Responsável Técnico

Nome: RAFAEL BIZ

CREA/CAU: CREA SC-059.741-3

Data ART/RRT: 9733874-8

quinta-feira, 13 de março de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GÍLIO BÚRIGO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GILIO BÚRIGO

COCAL DO SUL/SC

0

Total:    R$ 85.738,33

Item Descrição
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